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1. Tiivistelmä  

Punkalaitumen kunta on saanut ympäristöministeriön myöntämää valtionavustusta hankkeelle ”Kan-

teenmaan kiertotalousklusteri”. Hankeaika oli 1.5.2021-31.11.2022. Avustuksen määrä oli 70 pro-

senttia koko hankkeen kustannuksista (maksimissaan 42 175,00 euroa). 

Kanteenmaan kiertotalousklusteriverkosto– ja kokeiluhankkeen ensimmäisenä tavoitteena oli luoda 

Punkalaitumen Kanteenmaalle toimijaverkosto, johon kuuluisi alueella jo toimivat yritykset, lähialu-

een maatalousyrittäjät, alan yhdistykset sekä kiertotaloudesta kiinnostuneet kuntalaiset. Toisena ta-

voitteena oli käynnistää vuoropuhelu kunnan ja alueen maatalousyrittäjien kanssa kunnan ilmasto-

tavoitteista.  

Hankkeen aikana pystyttiin yhteen saattamaan alueelle sijoittuvien yritysten vastuuhenkilöitä, mutta 

vuoropuhelu maatalousyrittäjien kanssa jäi ohueksi. Myös uusien yritysten kontaktoiminen jäi vä-

häiseksi sillä henkilöstöresurssi ko. tehtävään oli alimitoitettu. 

Kanteenmaan klusteri jatkuu hankkeen jälkeen ja seuraavassa vaiheessa käynnistetään alueella 

osayleiskaavan laadinta ja kaavoitustyöhön tullaan ottamaan mukaan verkoston toimijoita, jotta tu-

leva kaava on mahdollisimman tarkoituksenmukainen myös yritystoimintaa ajatellen. 

2. Hankkeen tausta ja tavoitteet  

Kanteenmaan kylä sijaitsee Punkalaitumen kunnassa noin kymmenen kilometrin päässä keskustaa-

jamasta lounaaseen. Kuvassa 1 on esitetty Kanteenmaan sijainti kartalla. Kanteenmaa rajoittuu lou-

naassa valtatie kahteen, lännessä Huittisten kaupunkiin, idässä ja pohjoisessa suoalueisiin. Sijainti 

neljän maakunnan (Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi ja Kanta-Häme) laidalla - valtatien var-

rella - avaa näkymiä moneen suuntaan ja mahdollistaa ylikunnallisten toimijoiden sijoittumisen alu-

eelle.  

Alueen potentiaali on tiedostettu kunnassa, ja alueelle jo sijoittunut BioAuroran rakenteilla oleva bio-

kaasulaitos antaa osviittaa siihen, minkälaista yritystoimintaa alueelle ensisijaisesti halutaan. Pirkan-

maan maakuntakaavassa 2040 alue on merkitty kaavamerkinnällä mk-1, joka tarkoittaa maaseu-

tuelinkeinojen kehittämisen kohdealuetta, johon kohdistuu maakunnallisesti merkittäviä elinkeinoihin 

liittyviä alueidenkäytön kehittämistarpeita. Maakuntakaavassa on erikseen mainittu Kanteenmaasta 

seuraavasti: ”Punkalaitumella Kanteenmaantien ja valtatien 2 risteysalueen sekä Isosuon ja Arkkuin-

suon muodostaman alueen suunnittelussa tulee tukea alueen kehittymistä energiaomavaraisuuden 
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sekä biotalouden elinkeinojen vyöhykkeenä” (Pirkanmaan maakuntakaava 2040). Osayleis- tai ase-

makaavaa alueella ei vielä ole. 

Hankkeen tavoitteena oli saattaa yhteen tahot, jotka ovat kiinnostuneita Kanteenmaan kehittämi-

sestä kiertotalouden ja ”Green Deal”-hengessä. Myös alueen maatalousyrittäjien kontaktointi ja vuo-

ropuhelu heidän kanssaan siitä, miten he voisivat sitoutua kunnan ilmastotavoitteisiin, oli hankkeen 

tavoitteena. 

 

Kuva 1. Kanteenmaan kylän sijoittuminen Punkalaitumella (Maanmittauslaitos) 
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3. Hankkeen osapuolet ja menetelmät  

Hankkeen osapuolina ovat kunnan lisäksi olleet ne yritykset, jotka jo toimivat alueella tai suunnitte-

levat alueelle sijoittumista. Osallistamisen myötä myös kuntalaisia voidaan pitää hankkeen osalli-

sina. Kuvassa kaksi on hankkeeseen liittyneitä henkilöitä kuvattuna Kanteenmaassa toukokuussa 

2021 rakenteilla olevan biokaasulaitoksen edessä. 

 

Kuva 2. Hankkeeseen liittyneitä henkilöitä: Tapio Potila (Ilmatar Windpower), Tuija Ojala (Punkalai-

tumen kunta), Juha Kouvo (Iso-Kouvon tila Oy), Eero Tilsala (BioAurora Oy), Satu Alajärvi (Punka-

laitumen kunta) ja Aki Mikkola (Punkalaitumen kunta) 

Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeessa on käytetty osallistavia menetelmiä muun muassa ke-

hittämällä hankkeelle interaktiiviset kotisivut (https://www.kanteenmaankiertotalousklusteri.fi/), pitä-

mällä kaikille avoin tiedotustilaisuus 22.6.2021 sekä tarjottu maatalousyrittäjille mahdollisuutta tiloilla 

tapahtuvaan energianeuvontaan (elokuu 2022). 

 

https://www.kanteenmaankiertotalousklusteri.fi/
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4. Hankkeen tulokset  

4.1. Hankkeen tavoitteiden ja suunniteltujen tulosten toteutuminen  

− yhteistyöyritysten kanssa käydyt neuvottelut ja keskustelut  

− synergiaetuja yritysten välillä mm. rakentamiseen liittyen 

− tilakäynti kahdessa maatalousyrityksessä energiatehokkuusasioissa 

− avoin tiedotustilaisuus 22.6.2021, paikalla 41 henkilöä sekä median edustajia 

− verkkopalvelun suunnittelu ja toteutus, hankkeen kotisivut julkaistiin 9.11.2021, vierailijoita 

sivuilla vuonna 2021 180 kpl ja vuonna 2022 456 kpl 

− hankkeen Instagram-tili (81 seuraajaa) 

− klusterin logon suunnittelu, äänestys Internetissä  

− viestintäsuunnitelman laadinta  

− Kanteenmaan alueen näkyvyyden lisääminen (lehtijutut Punkalaitumen Sanomissa, Loimaan 

lehdessä, Pirkanmaan Yrittäjät-lehdessä) 

4.2. Poikkeamat verrattuna suunnitelmiin  

Hankesuunnitelmassa esitetty tavoite: ” Verkostoon etsitään aktiivisesti uusia toimijoita bio-, energia- 

ja kiertotaloussektoreilta” ei toteutunut odotusten mukaisesti. Hankkeelle ei palkattu työntekijää, 

vaan ”hankevetureina” toimivat oman työnsä ohella kunnanjohtaja, tekninen johtaja, elinvoimaluotsi 

ja markkinointisihteeri. Uusien yritysehdokkaiden kontaktointi ja jatkoneuvottelujen järjestäminen 

olisi arvioituna ollut lähes yhden henkilön työpanos vähintään 2–3 kuukauden ajan. 

Hankehakemuksessa esitetty tavoite: ”Yritysyhteistyön tavoitteena on maatalouden hiilijalanjäljen 

pienentäminen löytämällä läheltä uusia käyttötapoja lannalle, lietteelle ja biomassalle sekä vasta-

vuoroisesti hyödyntämään alueen yrittäjien tuotteita maataloudessa”. Tavoite ei ehtinyt toteutumaan 

hankeaikana sillä esim. biokaasulaitoksen käyttöönotto viivästyi, eikä tuotantoa päästy aloittamaan.  

4.3. Poikkeamien syyt  

Hankesuunnitelmasta poikkeamisen syyt ovat edellä esitetysti henkilöstöresurssi sekä yhden yrityk-

sen investoinnin viivästyminen. Tavoitteet täyttyivät osittain mutta ei suunnitellussa laajuudessa. 
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5. Hankkeen vaikuttavuus/vaikutukset  

5.1. Hankkeen positiivinen ja negatiivinen vaikuttavuus alan kehittymiseksi  

Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia tai vaikuttavuutta kiertotalouteen kansallisella tasolla mutta 

se oli lähtösysäys Punkalaitumen kunnalle kehittää Kanteenmaan aluetta. Hankkeella pystyttiin 

myös laajentamaan yleistä tietoisuutta bio- ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksista ja niiden 

vaikutuksista mm. kasvihuonekaasupäästöihin. 

5.2. Muut vaikutukset (positiiviset ja negatiiviset)  

Kanteenmaalle suunniteltu ”kiertotalouspuisto” peilaa jo olemassa oleviin, vastaaviin alueisiin. Esi-

merkiksi Nokian kaupungin ECO3- alue (https://eco3.fi/) ja Vaasan alueella toimiva Energyvaasa 

(https://www.vaasa.fi/energyvaasa-fi/) ovat hyviä esimerkkejä toimivista ratkaisuista, joista Punka-

laitumen kunnan kannattaa ottaa mallia – toki kunnan mittakaava ja lähtökohdat huomioiden. 

Kanteenmaan kiertotalousklusterihankkeella on ollut käytännönläheinen tulokulma yritys- ja yhtei-

söyhteistyön kehittämiseen. Tätä toimintamallia on hyvä jatkaa ja se on myös monistettavissa muihin 

kuntiin. Erityistä kiitosta kunta on saanut siitä, kuinka nopeaa ja sujuvaa on kunnan toiminta. Tähän 

on osaltaan auttanut verkostoituminen, kun on tultu tutuksi, niin yhteydenoton ja tiedonkulun kynnys 

on poistunut. 

Yhtenä positiivisena seikkana voidaan nostaa kuntalaisten osallistamisen, jolloin pystyttiin avaa-

maan suora keskusteluyhteys kuntalaisten ja yritysten välille, jolloin moniin kuntalaisia askarruttaviin 

asioihin saatiin vastaus heti, eikä esimerkiksi vasta ympäristölupavaiheessa. 

6. Viestinnän toteutuminen ja tulokset  

6.1. Viestinnän pääasiallinen sisältö, määrä, laatu, kohderyhmät  

Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeelle toteutettiin viestintäsuunnitelma ja brändi. Brändin tar-

koituksena on korostaa alueen potentiaalia bio- ja kiertotalouden yritystoimintaan.  

Viestinnän tavoitteena oli tarjota valitulle kohderyhmälle - alueella jo toimivat yritykset, lähialueen 

maatalousyrittäjät, alan yhdistykset, kiinnostuneet kuntalaiset - tietoa kiertotaloudesta, klusterihank-

keesta ja sen etenemisestä sekä yleisesti energiatehokkaista toimenpiteistä. Viestintää toteutettiin 

niin some-alustoilla (kotisivut, Instagram, Facebook) kuin myös ilmoituksina paikallislehdissä (kaksi 

https://www.vaasa.fi/energyvaasa-fi/
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ilmoitusta) sekä lehtiartikkeleina (Punkalaitumen Sanomat, Loimaan lehti, Pirkanmaan Yrittäjät-

lehti). 

Jatkossa Klusterisivuston aihepiiriä tullaan laajentamaan ja hyödyntämään sitä tiedostuskanavana 

Kanteenmaan alueen kehittämisessä.  

6.2. Arvio viestinnän onnistumisesta, viestintäsuunnitelman toteutumisesta  

Hankkeen aikana löydettiin ne tiedotuskanavat, joita Kanteenmaan Kiertotalousklusterin kannattaa 

jatkossa hyödyntää eli klusterin kotisivut ja Instagram. Viestintäsuunnitelmaa on jatkossa vaivatonta 

hyödyntää, koska suunnitelmassa on esitetty mm. hankkeen visuaalisia ratkaisuja. Tulevaisuudessa 

viestintä on myös sujuvaa, kun kohderyhmää voidaan entisestään täsmentää hankkeesta saatujen 

kokemusten perusteella. 

7. Tulosten kestävyys ja hyödyntäminen  

7.1. Arvio tulosten kestävyydestä ja konkreettisuudesta ja siihen liittyvistä riskeistä 

Hankkeen tulokset olivat paikalliset ja tulevaisuuteen painottuvat. Konkreettisia tuloksia kiertotalou-

den toteutumisesta ja ilmastohyödyistä saadaan vasta kun alueelle sijoittuneiden yritysten toiminta 

käynnistyy. 

Osa mahdollisista yritysten toimintaa haittaavista riskeistä tuli esiin jo hankkeen aikana, kuten esi-

merkiksi rahoitukseen liittyvät viivästykset ja energiatuotantoratkaisujen mullistuminen, joka aiheut-

taa alan ”ylikuumenemista” ja sitä kautta ongelmia muun muassa materiaalihankintoihin. 

7.2. Ehdotukset hankkeen tulosten hyödyntämiseksi, ml. liiketaloudelliset ja lainsäädän-

nölliset näkökohdat  

Vaikka YM:n tukemana hanke päättyy, jatkaa kunta edelleen Kanteenmaan Kiertotalousklusterin 

parissa. Hankkeesta saatu kokemus osoittaa, että n. 1,5 vuoden hankeaika ei ole riittävä tämänkal-

taiselle hankkeelle. Hankkeen edetessä on todennäköistä, että monistettavissa olevia hankeideoita 

on tulossa.  

8. Talousraportti  

Talousraportti (maksatushakemus) on esitetty liitteessä nro 1. 
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8.1. Budjetin ja rahoitussuunnitelman toteutuminen ja esiin nousseet ongelmat  

Aiemmin mainitut, henkilöstöresurssointiin liittyneet haasteet, esiintyvät myös budjetoinnissa. Hank-

keelle nimetyn henkilön siirtyessä toisiin tehtäviin aiheutti sen, että tämä työpanos hankkeelle jäi 

käytännössä kokonaan toteutumatta toisena hankevuonna. 

9. Suositukset tulevia hankkeita ja ohjelmia varten  

9.1. Esiin nousseet jatkohankkeita koskevat ideat ja tarpeet  

Kanteenmaan kiertotalousklusteri jatkaa olemassaoloaan, vaikka itse hanke päättyy 11/2022. Jat-

kossa tullaan keskittymään enemmän yritys- ja viranomaisyhteistyöhön, kehittäen samalla koko 

Kanteenmaan aluetta. Alueelle tullaan laatimaan kiertotaloushenkinen osayleiskaava vuonna 2023 

ja suunnitelmia vesihuollon laajentamisesta alueelle on jo mietitty uuden vedenottamon rakentami-

sen yhteydessä. 

9.2. Mitä vastaavissa hankkeissa tulisi välttää, mitä suositellaan  

Vastaavissa hankkeissa tulee tarkoin miettiä hankkeen henkilöstöresurssi. Mikäli hankkeessa hyö-

dynnetään kunnan omaa henkilöstöresurssia, tulisi hankkeelle resursoida riittävästi työaikaa, jotta 

asetetut tavoitteet saavutetaan. Parhain vaihtoehto on palkata hankkeelle oma työntekijä, mutta asi-

antuntevan ja toimeliaan henkilön rekrytointi määräaikaiseen työsuhteeseen voi olla haastavaa. 

10. Johtopäätökset /Yhteenveto hankkeesta ja päätuloksista 

Kanteenmaan kiertotalousklusterin keskeisempänä tuloksena voidaan pitää avointa ja luottamuksel-

lista yhteydenpitoa verkoston toimijoiden kesken. Hanke osoittaa, että avoimella asenteella ja välit-

tömällä vuorovaikutuksella yritysten ja kuntalaisten kanssa, kunta pääsee parhaaseen lopputulok-

seen. Tämän tiedostaen tulisi kunnan jatkossakin panostaa riittävästi kuntalaisten osallistamiseen 

face-to-face. Klusterin perusajatus verkostoitumisesta kannattaa ottaa mukaan myös jatkotoimissa, 

luoda me-henki, joka Punkalaitumen kunnan kaltaisissa pienissä kunnissa on vielä olemassa, mutta 

se vaatii tosin kekäleeseen puhaltamista. 

Kunnan suurin ilmastokumppani on kunnan maatalousyrittäjät, sillä maatalouden kasvihuonepäästöt 

vuodelta 2021 on 44 %:a kunnan kokonaispäästöitä (SYKE 2022). Toisaalta maankäyttösektori on 

myös merkittävä hiilinielu (maa- ja metsätalousministeriö). Tässä hankkeessa maatalousyrittäjien 
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neuvonta energiatehokkuusasioissa ei yltänyt sille asetettuihin tavoitteisiin, mutta jatkossa tulisi sel-

vittää, onko muita tapoja millä kunta voisi edesauttaa MT-yrittäjiä ilmasto- ja energiatehokkuushaas-

teissa. 

Punkalaitumella puhutaan Kanteenmaan kirouksesta (mm. Punkalaitumen Sanomat). Kanteenmaan 

kiertotalousklusterihanke todisti, että Kanteenmaan kirous on joko poistunut alueelta tai on hyvän-

tuulisempaa alalajia, tuoden mukavaa ”pöhinää” alueelle. 
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11. Lähteet 
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Pirkanmaan liitto. Pirkanmaan maakuntakaava 2040. https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/sites/default/fi-
les/Maakuntakaava_2040_MKV_27032017_.pdf. Haettu 25.11.2022. 

Suomen Ympäristökeskus. 2022. SYKE-kuntien ja alueiden KHK-päästöt. https://paastot.hiilineutraali-
suomi.fi/#fi_kunta619. Haettu 25.11.2022. 
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